

Mejoras de Infraestructura para Edificios

Informe de los proyectos para mejoras a Infraestructura agrupadas en el Decanato de Artes y Ciencias

❖ **TRABAJOS TERMINADOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2014-2015**

- **Física, Geología, CIMA**

Limpieza de conductos A/C

Reemplazo tragaluz

Pupitres y mesas

Pintura paredes en el departamento de Física, 158/galones

Reparación de estructura para mudar Museo de Rocas y Taller de trabajo

- **Monzón**

Sellado del techo

Pupitres

- **Biología**

Mejoras a la centrifuga de A/C

- **Gimnasio**

Arreglo a baños

- **Química**

Consolas A/C

Estudio “assessment” del problema de A/C

Reparación equipos de laboratorio

- **Chardón**

Pupitres

Modernización a cuatro baños de la Fase II

Limpieza de conductos A/C Fase III

Remoción de contenido de plomo en baños Fase III

Ubicación de oficina para supervisor y conserjes de limpieza

- **Enfermería**

Pintura de la estructura [externa e interna]

Reemplazo tragaluz

Sellado de techo

Modernización del elevador

❖ TRABAJOS CON ASIGNACIÓN DE FONDOS POR TERMINARSE DURANTE EL AÑO FISCAL 2015

- **Biología**

Construcción de Invernaderos
Limpieza de conductos de A/C
Mantenimiento de ascensores

- **Física, Geología, CIMA**

Re-construcción de loza de cemento en la plaza de entrada
Mejoras a los tres Anfiteatros [varias]
Reubicación de Red-Sísmica [dinero por Rectoría]
Mejoras a infraestructura de comunicaciones [fibra óptica y cable] del edificio
Mantenimiento de ascensor externo, para impedidos

- **Química**

Establecer prioridad y redacción de pliegos para lograr una subasta de comienzo al arreglo al sistema de A/C
Modernización de los dos ascensores

- **Chardón**

La funcionalidad y el terminar las mejoras al sistema A/C de la Fase III
El insular tubería de agua fría, más la instalación y programación de controles, para el nuevo sistema de A/C – Fase II y III
Terminar la instalación de consolas de A/C en salones de clase [psicología e inglés]
Empezar la modernización a cuatro baños en la Fase I
Terminar la modernización a cuatro baños en la Fase III
Trabajar las cerraduras para con la seguridad de los espacios en el edificio

- **Gimnasio**

Impermeabilizar y reparar el techo

- **Coliseo**

Reemplazo de las manejadoras al sistema de A/C

- **Monzón**

Remodelación de Edificio
Reubicación temporera de oficinas y salones
Mantenimiento del ascensor

Mejoras de Infraestructura para Edificios

- **Sánchez Hidalgo**

Remoción de asbesto en plafones; laboratorio, oficina administrativa y las oficinas de profesores.

❖ **TRABAJOS EN PROYECCIÓN, SIN FONDOS PARA EL AÑO FISCAL 2015**

- **Biología**

Mejoras y pavimentación del estacionamiento
Pintura externa del edificio

- **Física, Geología, CIMA**

Reemplazo de uno o más tragaluz
Proyecto de mejoras al sistema sanitario de Isla Magueyes
Proyecto de obtener el permiso de uso para Isla Magueyes
Remodelación de las estructuras del Museo de Rocas y Red Sísmica

- **Química**

Mejoras por seguridad; lozas del tragaluz de entrada, aceras, plataforma de A/C, escalera y algunas estructuras de servicio
Sellado de filtraciones externas
Pintura externa del edificio

- **Chardón**

Pintura externa del edificio
Reorganización y centralización estructural de oficinas administrativas de los cuatro Departamentos
Proyectar la ubicación física del programa de psicología, como departamento en el Colegio de Artes y Ciencias

- **Gimnasio**

Reemplazo de puertas de acceso; 2 puertas de entrada, 4 laterales y otras 2.
Pintura externa del edificio

- **Talleres de Arte [son cuatro]**

Desarrollo e implementación de un esquema de mejoras a la infraestructura
Desarrollo e implementación de un programa de seguridad y salud